EKAS VIENKARSOTA ATJAUNOSANA — DZIVOJAMA EKA
OLAINES NOV., OLAINE, JELGAVAS IELA 28,LV-2114

DOP DALAS SKAIDROJOSAIS APRAKSTS

1. Ievads
Darbu organizésanas projekts izstradats objektam YDZIVOJAMA MAJA” &kas fasades vienkarSotajai
atjaunosanai, Olaines nov., Olaing, Jelgavas iela 28 pamatojoties uz izstradatajiem arhitektdras
sadalas risinajumiem, pasititaja doto uzdevumu un izvértéjot esoSo situaciju daba, ka ari “Btivniecibas
likumu”, “Darba aizsardzibas likumu” un Ministru kabineta izdotajiem visparigiem
buvnoteikumiem, normativiem:

1. 2014.gada 19. augsuta “Visparigie buvnoteikumi ™ Nr.500,

2. LBN 202-15 “Bivprojekta saturs un noformésana”,

3. LBN 310-14 “Darbu veikSanas projekts”,

4. 2002.gada 19.marta noteikumi Nr.125 , Darba aizsardzibas prasibas darba vietas”,
5.2003.g. 25.februara noteikumi Nr.92 ,Darba aizsardzibas prasibas, veicot buvdarbus”.
6. 2004.gada 17.februara noteikumi Nr.82 ,UgunsdroSibas noteikumi”.

2. Iss objekta un celtniecibas apstaklu raksturojums.
Objekts atrodas: Olaines novada, Olaing, Jelgavas iela 28, kas ir kopipasniekeiem piedeross zemes gabals
ar kadastra Nr. 8009 004 2110 /Skat. pievienotos ipasuma dokumentus un zemes robezu planu/
Zemes gabald atrodas: esoSa dzivojama éka, piebraucamie celi, laukumi, atjaunojama éka ir atsevisks
btvapjoms, ar esoSam piebrauktuvém no pieguloso ielinu tikla.
Esosas inZenierkomunikacijas: €kas funkcijai nepiecieSamas komunikacijas (skat lapu DOP-2).
PiebraukSana biivlaukuma teritorijai: pa esoSo piebraucamo celu.

Projekta paredzets:
1) Veikt kas fasades atjaunosanas darbus (skat. apliecinajuma karti)
2) Parbiveét — atjaunot esoSos ieksgjos inz. tiklus (apkures sitému, skatit atsevisku projektu),
3) Izbavét prasibam atbilstosu zibensaizsardzibas sistému (skatit atsevisku projektu);
4) veikt labiekartosanas darbus (izbiivét brugétu apmali pa €kas perimetru u.c);

3. Paredzamais buvdarbu ilgums.
Novertejot paredzamos blivapjomus, esoSos bilivniecibas apstaklus un objekta svarigumu, paredzamais
darbu veikSanas ilgums ir ~ 5 + 8 ménesi.

4. Rekomendacijas buivdarbu veiksanai.
Sagatavosanas darbu perioda:

1) nodrosinat netraucétu, droSu apkartéjo eku un renovéjamas ekas darbibu;

2) veikt saglabajamo koku aizsardzibu;

3) veikt esoSo inzenierkomunikaciju apzinasanu teritorija, ja nepiecieSams, veikt to
aizsardzibu un atjaunoSanu likuma paredzétaja kartiba;

4) veikt zemes darbus saskana ar projekta ietvertajiem risinajumiem (cokola siltinasana,
zibensaizsardzibas izblive — atseviska projekta);

5) ierikot buvlaukumu;

6) veikt ekas siltinasanas, logu nomainas u.c. darbus saskana ar projektu;

7) péc zibensaizsardzibas tiklu izbiives iesp&jama celu un laukumu atjaunosana;

8) demontét pagaidu €kas un buves, nodod objektu ekspluatacija.

*JA TIEK PAVREDZETI KADI Bl_JvVDARBI, KAS SKAR EKAS NESOSAS KONSTRUKCIJAS (KONSTRUKCIJU
PASTIPRINASANA, DEMONTAZA, JAUNA IZBUVE U.C.) NEPIECIESAMS IZSTRADAT ATSEVISKU
BUVPROJEKTU LIKUMA NOTEIKTAJA KARTIBA. DOTO BUVPROJEKTU IZSTRADAT PASUTITAJAM VAI
BUVUZNEMEJAM RISINAJUMUS PIRMS TAM SASKANOJOT AR DOTA BUVPROJEKTA VADITAJU.

Nulles cikis:
Veicama esoSo pamatu atrakSana un zibensaizsardzibas izbiive, darbus veikt ar roku darbu, inZzeniertiklu
tuvuma to veikt ipasi piesardzigi. Pirms zemes darbu uzsakSanas nepiecieSams iznemt rakSanas darbu
atlaujas pie skartajiem inZeniertiklu turétajiem. P&c pamatu atrakSanas zinot par esoSo situaciju
buvprojekta autoru, izstradat lokalos detalzim&jumus, risinajumus vietas, kur rodas neskaidribas vai
esosa situacija neatbilst blivprojekta pienemtajai.
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Virszemes dala — fasades atjaunosana ieklautie darbi:
Konstrukcijas un materiali japiegada objekta pakapeniski, izmantojami tikai sertificéti un musdienu
prasibam atbilstoSi materiali. To izblvi veikt saskana ar razotaja ieteikumiem, rekomendacijam vai
izstradato tehnologiju. Darbi veicami saskana ar projekta ieklautajiem risinajumiem. Blvdarbu laika
janodrosina pilniga €kas funkcionéSana, ja nepiecieSams partraukt kadu no funkcijam (piem.
Udensapgade, siltumapgade un t.m.l.), tad par to ieprieks ir javienojas (par nepiecieSamo laika grafiku
u.c), par to savlaicigi bridinot. Komunikaciju nodroSinat starp pasatitaja pilnvarotu - nozZimétu personu,
buvuzraugu un galveno buvdarbu vaditaju objekta.
Labiekartosana:
Pec darbu pabeigSanas: novac pagaidékas un biives, tad veic teritorijas labiekartoSanu saskana ar
projektu. Atjauno apkartgjo vidi tada stavokli, ka pirms bivdarbu uzsaksanas.

5. Pagaidékas un buves.
Bivlaukuma ir Sadas pagaidu ekas un baves:

o Pirms biivniecibas sagatavosanas darbu uzsaksanas veikt nepiecieSamos saskanoSanas darbus ar
Pasiititaju. Lai izvairitos no cilvéku iekliSanas bistamajas zona, viss bavlaukums janorobeZo ar
inventarnozogojumu, tapat janorobezo teritorija, kur atrodas blvdarbiem nepiecieSamie
pagaidobjekti — materialu krautuves u.c.. Vietas, kur veicama pagaidu norobeZosana, ieteicams
izmantot inventaru metala setu H=1,8m, ar stabiem, kuri nostiprinati nekustigos betona pamatos.
Gar ekas fasadem uzstadamas gatavo konstrukciju sastatnes, kuras apvilkt ar aizsargajosu sietu.
Objekta izvietot bridinoSas zimes par biivdarbiem un bistamam vietam. Biivdarbu laika kontrolét
nepiekllsanu ar blvniecibas procesu nesaistitam personam. Objektam papildus uzstadit pagaidu
prozektoru gaismeklus bivlaukuma izgaismosanai nakts stundas.

o Galvenas ieejas fasades pusé jaizvieto informacija par objektu (buvtafele), jauzrada bavfirmas
simbolika un atbildigas amatpersonas, kontakttalrunu numuri;

o Sarga telpa — to izvietot pie paredzeta piebraucama cela gar €kas ieejas fasadi.

o konteinertipa sadzives telpas, (gérbtuves, darbu vaditdja kantoris,) stradniekiem atbilstosi
pastavoSam normam un noteikumiem, nodroSinot ar nepiecieSamam komunikacijam un
aprikojumu (vagoninu skaits — 3 gab., pec nepiecieSamibas tos var izvietot papildus. Novietojuma
piemérs paradits lapa DOP-2). 3

0 Tualetes — parvietojama, plastikata, BIO, tvertnes tilpums 1m~, izveSanu organizé péc
vajadzibas, viena tualete paredzéta uz 20 cilv.

o Bivlaukuma nodroSinasana ar nepiecieSamo elektroenergiju, tidensapgadi no esosajiem ékas
tikliem ieprieks vienojoties par piekluves vietu un norékinu kartibu;

o Pagaidu ekas vai materialu krautuvi nepiecieSams parvietot, ja to pieprasa inzeniertiklu turétaji uz
kuriem tie novietoti péc pirma pieprasijuma.

6. Esoso komunikaciju aizsardziba un drosibas tehnika buvlaukuma.
Bivlaukuma teritorija un ap eku atrodas esosas ekas inZenierkomunikacijas, skatit lapu DOP-2

*Ja, veicot darbus, tiek atrastas dokumentacija neuzraditas komunikacijas, nekavéjoties janoskaidro to
apsaimniekotajs un jasaskano talaka riciba. y

*Krustojumi ar esoSam komunikacijam paredzéti pie inZenierkomunikaciju izblives. Seit darbi javeic
saskana ar attiecigo projekta daju un pastavosam normam un noteikumiem

*Biivlaukums iekartojams un darbi veicami saskana ar speka esoSajiem noteikumiem.

Par darbu aizsardzibu buvlaukuma ir atbildigs darbu vaditajs, bet par atseviskiem darbu veidiem -
darbuzneémeéju atbildigie darbu vaditaji.

Veicot biivdarbus, darbuznéméjs nodrosina “Darba aizsardzibas likuma” prasibu izpildi.

Ipasj attieciba uz:

+  Bavlaukuma norobezoSanu un uzturéSanu kartiba,
BUvgruzu un atkritumu glabasanu, savakSanu, parvietoSanu un likvidéSanu, /tie nododami
parstradei, pamatojoties uz Atkritumu apsaimnieko$anas likuma prasibam/,
Vietas izvéli darba vietam, (visas darba vietas arpus baviaukuma robeZam jasaskano ar zemes
ipasnieku,).
Masinu, iekartu un instalaciju tehnisko apkopi un parbaudém, uzsakot ekspluataciju, ka ari
regularam parbaudém ekspluatacijas laika.
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Ugunsdrosibas pasakumi.

Par ugunsdrosibas prasibu ievérosanu bivobjekta un biivdarbu izpildes laika atbild darbu veicéjs
/buvétajs vai buvuznéméjs/.
Bivlaukuma jabdt nodroSinatam brivam brauktuvém ugunsdzésibas transportam un pieklGsanai tdens
nemsanas vietai, ja tada ir nodrosinata dotas ékas tuvuma.

Stradnieku gérbtuvju un atpiitas telpas, ka ari darbu vaditaju un apsarga telpas jabit pieejamam darba
kartiba esoSam ugunsdzeéSamajam aparatam.

Ugunsgréka izcelSanas gadijuma nekavéjoties zinot Valsts ugunsdzésibas un glabsanas dienestam.
Pirms glabsanas dienesta ierasanas, atbildiga persona organizé:

o Cilveku evakuaciju,

o Tehnologisko iekartu, elektroietaisSu un inZzenierkomunikaciju atvienoSanu vai parslégsanu uz

darba rezimu, kas neveicina ugunsgréka attistibu un neierobezo ta dzésanu,

o Neatliekamas mediciniskas palidzibas vai avarijas dienestu izsauksanu /ja nepiecieSams/.
-Biives ugunsdzésibas nodrosinasanai, izmantojams tuvakais pilsétas tGdensvads ar iesp&ju tam
pieslégties.

-Darbs ar atklatu uguni organizéjams tikai tam paredzétas vietas. P&c darbu veiksanas, kur tiek
izmantota atklata uguns, nepiecieSams veikt darba vietas uzraudzibu 2 stundu garuma péc darbu
pabeigSanas;

7. Rekomendacijas darbu veiksanas projektu izstradasanai.
Darbu veikSanas projektu izstradasanas noteikumus un sastavu nosaka LBN 310-14.
To izstrada péc buvatlaujas sanemsanas un pirms bivdarbu uzsaksanas.

Projekta ir norades uz Darbu veikSanas projektu izstrades nepiecieSamibu.

8. Rekomendacijas dabas aizsardzibai.

NodrosSinat augsnes un apkartéjas vides nepiesarnosanu.
NodroSinat saglabajamo augu un koku ilgmuZibu, ievérojot augsnes virskartas un koku saglabasanas
prasibas. Cietos segumus neierikot tuvak par 1,5m no esoSa koka stumbra aréjas malas, nebojat saknu
sistému. Nepielaut smagas tehniskas braukSanu tuvak par 1,5 m koka stumbram.

9. Rekomendacijas kvalitates kontroles nodrosinasanai.

Blvdarbu veik$ana un kvalitates kontrole veicama saskana ar ,Eku bavnoteikumu” 7.3.
Buvdarbu veikSanas dokumentacija un 7.4. Blvdarbu veikSana un kvalitates kontrole. Buvdarbu
veikSanas tehniska projekta dokumentacija atrodas bivdarbu vaditaja bivlaukuma biroja. Bilvdarbu
veikSanas izpilddokumentacija un piegadato materialu un bavizstradajumu kvalitati apliecino$a
dokumentacija atrodas buvdarbu vaditaja buvlaukuma biroja. Buvdarbu vaditaja buvlaukuma biroja
atrodas stradajoSo saraksts.

Par buvdarbu kvalitati ir atbildigs buvuzneémeéjs. Buvdarbu kvalitates kontroles sisteému katrs
uznémums izstrada atbilstosi savam profilam, veicamo darbu veidam un apjomam.

Pasiititajs saskana ar Buvniecibas likumu un u.c. spéka esoSajiem normativiem, bivdarbu
kvalitates kontrolei pieaicina blvuzraugu un blvprojekta autoru autoruzraudzibas veikSanai.

P&c objekta nodosanas ekspluatacija buivdarbu veic&js uznemas garantijas saistibas. Minimalais
garantijas laiks ir atbilstoSi speka esosajai likumdosanai.

10. Visparejie drosibas tehnikas noradijumi.

Buvdarbi javeic saskana ar MK noteikumiem Nr. 92 (29.02.2003) “Darba aizsardzibas prasibas,
veicot blvdarbus” un citiem spéka esosajiem droSibas tenikas, darba aizsardzibas un ugunsdrosibas
nolikumiem un inztrukcijam.

Visiem stradniekiem un inZeniertehniskajiem darbinikiem jablt apmacitiem, un viniem ir jabat
attiecigam apliecibam. Ar rikojumu ir jaiece| atbildiga persona par celtniecibas darbu veiksanas drosibu.

Buvlaukuma bistamas zonas ir janodroSina ar uzrakstiem, bridinajuma zimém un signaliem.
Buvdarbus uzsakot norikot ar uznémuma vaditaja rakstisku rikojumu atbildigo btvdarbu vaditaju,
atbildigo par darba aizsardzibu, ugunsdrosSibu un bistamo iekartu tehnisko uzraudzibu. Blvuznémeéjs ir
atbildigs par to, ka tiek izstradati ieksgjas kartibas, darba droSibas, ugunsdrosibas noteikumi, ievérojot,
ka ari neparkapjot LR likumus un saistoSos normativos aktus. Ar izstradatajiem noteikumiem
blvuznémeéjam jaiepazistina visus buvniecibas procesa iesaistitas personas, ja vinu darbs ir sasitits ar
bivdarbu zonas apmekleéSanu. Blivuznémeéjs ir atbildigs par to, lai vina darbinieki ievérotu izstradatos
blivdarbu zonas iek3gjas kartibas, darba drosibas, ugunsdrosibas un apsardzes noteikumus.
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Blvuznéméjam jaorganizé visu darbinieku veselibas uzraudzibu, 1pasi pievérsot uzmanibu
darbiniekiem, kuru darbs saistits ar kapsanu un stradasanu augstuma, saskana ar MK not. Nr. 527
“Kartiba kada veicama obligata veselibas parbaude”, (spéka no 17.06.2004).

Katrai objekta buvnieciba iesaistitajai personai tiek veikta darba aizsardzibas ievadinstruktaza,
darba instrukcijas darba vieta un ugunsdroSibas intrukcija, un darbinieks ar savu parakstu apliecina,
ipasi §im noliikam paredzéta zurnala to, ka ir iepazinies ar darba aizsardzibas un ugunsdrosibas
prasibam bivlaukuma. Instruktazu, apmacibu veic galvena biivuznémeéja atbildigais buvdarbu vaditajs,
saskana ar MK noteikumu Nr. 323 “Noteikumi par apmacibu darba aizsardzibas jautajumos” prasibam.
Ar demontaZas un montazas tehnologiju darbiniekus jaiepazistina tiesi objekta, kur tie stradas. Seit pat
vinus jaapmaca, ka izmantot aizsarglidzeklus un paligierices, kuras nepiecieSamas izmantot, lai izvairitos
no razoSanas traumam. Buvlaukuma jabit pieejamam visam minétajam instrukcijam.

Buvlaukuma jaiekarto un ar informacijas zimém jaapzimé — pirmas mediciniskas palidzibas
sniegSanas vieta, sakari neatliekamas palidzibas izsaukSanai ar noraditiem aktualajiem talruna nr.
attiecigaja dienesta izsaukSanai (ugunsdzesibas un glabsanas dienests, policija, atra mediciniska
palidziba u.c)

Saskana ar MK noteikumu Nr. 82 “UgunsdrosSibas noteikumi” prasibam bivlaukuma izvietot
ugunsdzeéSamas ierices un jaizveido evakuacijas celi. Blvdarbu vaditajam ir javeic nepiecieSamie
pasakumi, lai pasargatu darbiniekus no darba vides troksSna radita riska saskana ar MK not. Nr. 66.
“Darba aizsardzibas prasibas nodarbinato aizsardzibai pret darba vides troksnu radito risku prasibam”
(spéka no 08.02.2003)

Blvdarbos izmantotajam darba aprikojumam ir jabat EC mark&jumam un ar atbilstoSam
lietoSanas instrukcijam. Lietojot darba aprikojumu, jaievéro MK noteikumu Nr.44 “Noteikumi par
minimalajam darba drosibas un veselibas aizsardzibas prasibam darba aprikojuma lietoSana” prasibas.
Stradajot objekta drikst izmantot tikai parbauditus palighdzeklus, kapnes, droSibas jostas,
elektroinztrumentus, inztrumentus, stropes, merinstrumentus u.c

11. Vides aizsardzibas nosacijumi.

Veicot ekas atjaunosanu veikt blivnieciba radusos atkritumu parstradi un regeneraciju. Visus
blivnieciba radusos atkritumus, kas klasificgjami ka bistamie atkritumi, apsaimniekot atbilstosi
normativajos aktos par bistamo atkritumu apsaimniekoSanas noteiktajam prasibam.

P&c buvdarbu pabeigSanas teritorija jaatbrivo no blivgruziem, tos parvietot uz atkritumu
novietni. NodroSinat blvdarbu rezultata radusos atkritumu vai atlikumu otreizéju izlietoSanu, parstradi,
apstradi vai uzlaboSanu videi nekaitiga veida. Atkritumu uzkrasanu paredzét ne ilgak par 3 dienam.

NodrosSinat likumdosana noteiktajo prasibu par trokSnu ievérosanu. Neveikt darbus ar
paaugstinatu troksnu limeni péc pl. 20:00, troksnu limenis darba laika nedrikst parsniegt 55 dB artelpas.
Ja lokalas darba vietas dotais troksnu limenis tiks parsniegts (respektivi to paredzéts parsniegt
mehanisko instrumentu darbibas rezultata v.t.m.l.) par to savlaicigi informét pasutitaju vai pasutitaja
norikotas personas, kuras péc dota pazinojuma var veikt ekas konkrétaja zona atrodosos cilvéku
parvietoSanu uz citam ékas telpam lidz konkréta darba izpildes beigam, bet ne ilgak par tris stundam vai
atseviski vienojoties par laiku ar konkrétajiem cilvekiem, kuru telpas atrodas trokSna tuvuma. Ta pat
atsevisku citu darbu gadijuma (logu nomaina, ailu parbive u.c), savlaicigi informét (rakstiski vai par to
pazinojot kopsapulcg) éka dzivojoSos iedzivotajus, par veicamajiem darbiem, kuru laika bis jaatstaj
konkretas telpas. Buvdarbus veikt péc iesp€jas mazak izmantojot elektroinstrumentus blakus
dzivojamam un gulamtelpam.

Buvdarbi organiz€jami un veicami ta lai kaitéjums videi butu iesp&jami mazaks. Konkréti vides,
taja skaita koku un kriimu aizsardzibas un saglabasanas nosacijumi bivlaukuma japaredz DVP.

Veicot buvdarbus:

Jasaglaba esosie koki, zala zona un apstadijumi. Koku un kriims nedrikst apbért ar zemi vai bavgruziem.
Visi koki ir jaapsien ar dé]u vairogiem 2m augstiem, ta lai netiktu bojati to stumbri. Buvmaterialu un citu
materialu (degvielas, smérvielas slegta tara, u.c.) uzglabasana pielaujama ne tuvak ka 10 m. no kokiem
vai krimiem.

Atkritumu savaksSanai, taja skaita celtniecibas, uzstadit konteinerus. Blvgruzi no augsé&jiem
staviem (ja augstums lidz konteineram parsniedz 1,5m) janovada pa slégtam reném, nedrikst nomest pa
tieSo. Bivgruzi regulari jaizved no bivlaukuma uz izgaztuvi. Visi toksiskie un atri uzliesmojoSie
priekSmeti jaglaba noslégtos traukos vai noslegtas telpas. Nedrikst piesarnot grunti ar netiriem
razoSanas un sadzives notekiideniem, ka ari piesarnot gaisu ar veselibai kaitigam gazém, putekliem, u.c.
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12. Darba aizardzibas plans.

12.1. Galvena buvuznéméja pienakums ir:
« organizét darbus buvlaukuma atbilstosi darbu organizacijas projektam, darba aizsardzibas
planam un darbu veikSanas projektam;
» nodrosinat veikto darbibu un metozu piemérotibu konkrétaja bvlaukuma, konstrukciju
stabilitati un procesu drosibu;
* nodrosinat to personu drosibu, kuram ir tiesibas atrasties btivlaukuma;
» organizét papildu pasakumus, kas, veicot darbus, nepiecieSami sabiedribas drosibas
nodrosinasanai;
« iesaistit blvniecibas procesa tikai atbilstosas kvalifikacijas btvdarbu izpilditajus;
« nodrosinat, ka blivdarbos tiek izmantoti tikai blivprojektam atbilstosi biivizstradajumi, kuriem ir
atbilstibu apliecinosie dokumenti.
12.2. Pasiititaja pienakums ir norikot darba aizsardzibas koordinatoru darbu izpildes sagatavoSanas
posmam, ka ari darbu veikSanas posmam, ja darbus veic vairaki blvuznémeéji.
12.3. Pirms darbu uzsakSanas blvlaukuma darba devéjs veic nodarbinato darba drosibas un veselibas
aizsardzibas apmacibu, kas ietver:
1) ievadinstruktazu, nodarbinatajam stajoties darba attiecibas ar darba devéju;
2) instruktazu darbavieta:
¢ sakotn€jo — uzsakot darbu objekta;
e atkartoto;
* neplanoto un mérka instruktazu.
P&c stradajoso zinasanu parbaudes, instruktazas veicgjs veic atzimes attiecigos darba instruktazas
Zurnalos.
12.4. Pirms darbu uzsakSanas Pasititaja norikotais darba aizsardzibas koordinators sastada objekta
darba aizsardzibas planu saskana ar MKN Nr.92 IV nodalu un Si bvprojekta DOP dala ieklauto
informaciju, ka ari nosita Valsts darba inspekcijai ieprieksgju pazinojumu par darbu veikSanu.
Sastadito darba aizsardzibas planu un iepriek$gja pazinojuma par blvniecibas uzsakSanu kopijas darba
aizsardzibas koordinators novieto objekta visiem pieejama, labi redzama vieta un nepiecieSamibas
gadijuma regulari atjauno.
12.5. Darba aizsardzibas koordinatora prasibu izpilde darbos nodarbinatajam personam ir obligata.
Bivlaukuma galvenais biivuznémeéjs izstrada blvobjekta ieksS€jas kartibas, darba drosibas, uguns-
droSibas un apsardzes noteikumus, ievérojot Latvijas Republikas likumus un saistoSos normativos
aktus. Ar augstak minétajiem noteikumiem Galvenais buvuznéméjs iepazistina visus darbuznéméjus un
blivniecibas procesa iesaistitas personas, ja vinu darbs ir saistits ar blivobjekta apmeklésanu, to
apliecinot ar savu parakstu registru zurnala.
12.6. Buvuzrauga pienakums darba aizsardzibas jautajumos saskana ar Visparigo buvnoteikumu Nr.
500 p. 125.16 ir: nekavéjoties izzinot stradajoso evakuaciju no bivlaukuma, ja buvlaukuma konstatétas
bistamas konstrukciju deformacijas, iesp&jamas sabrukSanas pazimes vai tiesi ugunsgréka izcelSanas
vai eksplozijas draudi, un pazinot par to pasutitajam, blvvaldei, ka ari, ja nepiecieSams, izsaukt Valsts
ugunsdzésibas un glabsanas dienesta un citu specialo dienestu parstavjus normativajos aktos noteiktaja
kartiba. Buvuzraugs rikojumus un darbibas koordin€ ar atbildigo buvdarbu vaditaju.
12.7. Objekta ar paveli jabut noformétam atbildigajam specialistam par darba aizsardzibas noteikumu
ieveroSanu veicot buvdarbus, nojaukSanas un atjaunosanas darbus. Atbildigais specialists seko, lai
bivniecibas laika bistama zona neatrastos nepiederosas personas.
12.8. Apgaismojums. Biivlaukuma janodrosina minimalo apgaismojuma limeni atbilstosi MK not. Nr. 359
"Darba aizsardzibas prasibas darba vietas".
12.9. Iesp&jamie paaugstinatie riski nodarbinato drosibai un pasakumi, kas veicami
samazinasanai/novérsanai.

12.9.1 Veicot apdares darbus uz sastatném, sastatném un to ejam starp limeniem jabut
norobezotam ar margam H=1.3m.

12.9.2. Visiem pagaidu darba laukumiem, kas atrodas augstak par 1.5m virs blakus eso§am
konstrukcijam, un no kuriem notiek demontazas darbi ar rokam, jabut aprikotiem ar pagaidu margam
(augstums H=1.3m).

12.9.3. Blivuznéméjam janoriko atbildigo personu par darba masinu kustibu bivlaukuma -
iebraukSanu un izbraukSanu. Vinam ir jakoordiné celtniecibas masinu un gajéju kustibu blivniecibas laika.

12.9.4. Jebkadas iekartas darbu veikSanai darba vietas japiegada minimala daudzuma, lai tas
netraucétu un neraditu draudus darba veikSanas laika.
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12.9.5. KRAVU PACELSANA. Bridi, kad celtnis parvieto kravu, darbinieks nedrikst atrasties zem
celamas kravas, vai celtna izlices. Darba zona drikst atrasties darbinieks, kas ir atbilstoSi atestéts un ir
atbildigs par kravu stropé&Sanu. Aizliegts iznest kravas arpus celtna darba zonas robezas. Celtna darba
zonas robeza daba tiek apziméta ar bistamas zonas zimém. Stropé&Sanas aprikojumam jabdt regulari
parbauditam ar slodzi un to jaglaba atbilstosi organizétaja stropéSanas aprikojuma glabasanas vieta.
Celtna kravas svara kontroles mehanismu regulari (ne retak, ka reizi nedela, vai aizdomu gadijuma -
nekavéjoties) javerificé un jakalibré ar kontroles svaru. Kontroles svara izvietojumu precizét darbu
veikSanas projekta. Visiem pieejama vieta jabat izvietotam stendam ar stropéSanas shémam un kravu
masu tabulu. Stropé&sanas shémas un kravu masu tabulu izstrada biavuznémeéjs un ieklauj So informaciju
darbu veiksanas projekta. Bavkonstrukciju un inZzenierkomunikaciju iekartu montazas laika visus signalus
celtna vaditajam, ka ari stradniekiem, kuri tur atsaites un pienem elementus, drikst dot tikai viena
persona, kas vada konstrukciju pacelSanas un demontazas darbus. Sai personai ir jabit ar derigo
stropétaja apliecibu.

12.9.6. TieSais darbu vaditajs parliecinas par visu darba iekartu neatbilstosas
ekspluatacijasgatavibu darbam, pirms tas tiek nodotas darbiniekam darbu rezultata.izpildei. Iekartam,
kas aprikotas ar spiedienu mériSanas ierici (manometrs), ir jabit derigiem parbaudes dokumentiem
saskana ar likumu par bistamo iekartu tehnisko uzraudzibu. Darbu vaditajs instrué darbiniekus par katra
veicama darba specifiku un izsniegtas iekartas ekspluatacijas noteikumiem. Darbiniekiem ir jabut
apmacitiem darbam ar katru konkréto darba iekartu/ierici. Darbiniekam darba zona obligati janésa tam
izsniegtie individualie aizsardzibas lidzekli (aizsargkivere, apavi ar cietiem purngaliem, darba cimdi utt.).

Projekta sagatavosanas posma, k& ari projekta izpildes posma atkiatie papildus riski Pasdtitaja
norikotajam darba aizsardzibas koordinatoram ir jaizverté un jaieklauj DVP, darba aizsardzibas plana
sadala. Pasdtitaja norikotajam darba aizsardzibas koordinatoram ir jaieklauj darba aizsardzibas plana
informaciju par biviaukuma veicamo darba aizsardzibas pasakumu saskanosanas un attiecigas
informacijas apmainas starp pasatitaju, projekta vaditaju, galveno bivuznéméju, ta apaksuznémeéjiem
un pasnodarbinatajiem algoritmu.

VEICAMIE PASAKUMI
1.Apgadat blvlaukumu ar kantora telpam prieks btvdarbu vaditajiem.
2. Apgadat kantora telpas ar telefonu, faksu un internéta pieslegumu.
3. Apgadat stradniekus ar gerbtuvém, roku mazgasanas telpam ar silto Gdeni, WC virieSiem un
sievietém, instrumentu noliktavam atbilstosi darba aizsardzibas un darba higi€énas prasibam.
4. Apgadat ar dzeramo udeni un udeni darba procesu vajadzibam.
5. Apgadat nodarbinatos ar individualajiem aizsardzibas lidzekliem péc buvdarbu vaditaju pasttijuma.
6. Apgadat ar aptiecinam 1.gab., nepiecieSamajiem medikamentiem,
7. Ierikot laukumus blvmaterialu pagaidu novietosanai.
8. Nodrosinat esoSo ugunsdzésibas aparatu parbaudi, iegadaties jaunus ugunsdzesibas aparatus, apzZimét
ugunsdzésibas aparatu atrasanas vietas un ieredistrét “Ugunsdzésibas aparatu uzskaiteszurnala”
9. Ierikot smekésanas vietas, aprikot ar smilSu kastém, toveriem,uzstadit norades zimes “SmékéSanas vieta”
10. Nodrosinat biivdarbu vaditajus ar instruktazas zurnaliem:

a) darba aizsardziba;

b) ugunsdrosiba;

c) elektrodrosiba
11. Nodrosinat bivdarbu vaditajus ar vajadzigajam instrukcijam darba aizsardziba, ugunsdrosiba un
elektrodrosiba.
12. Nodrosinat apmacibu macibu centros darbu veikSana ar paaugstinatu bistamibu: stropetajus,
elektromontierus.
13. Nodrosinat regularu instruktazu veikSanu darba vietas:

a) sakotn&jo instruktazu — pirms darba uzsaksanas;

b) atkartoto instruktazu;

¢) neplanoto instruktazu — sakotngjas instruktazas apjoma;

d) mérka instruktazu, kad nodarbinatajam izsniedz

norikojumu atlauju.
14. Visas instruktazas darba aizsardziba veikt atbilstosi MKnot.Nr.323.
14.1. Nodrosinat instruktazas un nodarbinato apmacibu ugunsdrosiba MK not.Nr.82.
14.2. Iepazistinat nodarbinatos bivlaukuma ar Ricibas planu ugunsgréka izcelSanas gadijuma.

15. Nodrosinat btvlaukumu ar ugunsdzésibas aparatiem un ugunsdzésibas stendiem.
16. Nepielaut patvaligu sastatnu/stelazu nojausanu un uzstadiSanu bez atbildigas personas klatbttnes
darbam ar sastatnem.
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17. Nepielaist pie darba nodarbinatos bez aizsargkiverém, bet ja darbus izpilda augstuma tad ar bez
droSibas jostam.

18. Uzturét buvlaukuma tiribu un kartibu, darba vietas un buvlaukumu kopt un sakartot, katru dienu
darba beigas, savaktos atkritumus saskirot un ievietot attieciga konteinera, blivniecibas, sadzives un
bistamo atkritumu konteineros.

18. Pienemt darba un nosdtit uz btvlaukumu tikai tos nodarbinatos kuri ir izgajusi obligato veselibas
parbaudi.

19. Pie darbu veikSanas augstuma pielaist tikai tos nodarbinatos, kuri ir izgajusi obligato medicinas
parbaudi un ar arstu slédzienu drikst veikt darbus augstuma.

20. Pie elektromontazas darbiem pielaist tos elektromontierus kuriem ir apliecibas ar noraditu
apmacibas laiku un pieskirto grupu “B” “C” elektrodrosiba lidz 1000V.

21. Instruét nodarbinatos, lai rlipetos par vides aizsardzibu, prastu savakt izlijuso degvielu, krasas lakas
un citus bistamos materialus.

22. Apmadit nodarbinatos smagumu parnésasanai ar drosiem panémieniem.

23. Veikt iknedelas parbaudes ar merki apsekot, ka darba vietas ievéro darba drosibu, vai izmanto
individualos, kolektivos aizsardzibas lidzek|us un kada tie ir stavokli, ka tiek ekspluatéti celtni un citi
mehanismi.

24. Noteikt, identificét un novértét darba vides riskus, veikt pasakumus to novérsanai vai samazinasanai
darba vietas, aizpildit attiecigas veidlapas.

25. Sastadit darba vides iekSgjas uzraudzibas pasakumu planu, lai novérstu vai samazinatu darba vides
riskus.

26. Sastadit ugunsdrosSibas pasakumus, izstradat Ricibas planu ugunsgréka gadijuma.

*Paredzamie buvdarbi tiks veikti vairaku ménesu perioda, tapec sim Darba aizsardzibas
planam var but izmainas, papildinajumi, veiktas korektivas darbibas. Tas varetu but
parmainas darbu planos un grafikos, biivmaterialu, tehnologisko iekartu un aprikojuma
nomenklatura un piegades grafikos ka ari darbaspéeka kustibas darba grafikos.

*Darba aizsardzibas planu projekta izpildes posma var iestradat biivdarbu veikSanas
projekta un papildinat ar augstak minétajam punktam minetajam izmainam.

13.Specialas prasibas.

Objektu — dzivojamo eku, visa ekas vienkarsotas fasades atjaunosanas darbu laika, paredzéts
ekspluatét. Visu bivniecibas laiku janodrosina briva un drosa piekluve ékai ka iedzivotajiem, ta
ari apmeklétajiem un dienestiem (ieejas norobezot ar Zogiem un uzjumteniem);

-Ja tiek planots partraukt kadu ékas funkciju (inZeniertiklu u.c.) partraukums par to
savlaicigi nepiecieSams vienoties buvuzraugam, buvdarbu vaditajam un parstavim no
pasititaja puses. Péc vienosanas pasiititajam nepiecieSams savlaicigi bridinat ékas
iedzivotajus likuma noteiktos terminos. Biivdarbu laika nepiecieSams uzturét patstavigu
komunikaciju starp visam buvdarbos iesaititajam pusem.

-Parsegumu noslogojums nedrikst parsniegt ekspluatacijas slodzes, tas ir 0.7
kN/m?, Darbu veik$anas projekta ietvaros izstradat montazas slodzu shémas (tas saskanot
ar buvuzraugu un autoruzraugu).

-Lai netiktu ietekméta ekas pamatne, biivmaterialu glabasanas laukumus
biivlaukuma organizét, ta lai slodze uz pamatni neparsniegtu 3.0 kN/m?

- Buvdarbu laika naparedzet pastavigu tehniskas vai materialu nokrautuves,
laukumus, kuri varéetu traucét izmantot piebraucamos celus pie ekas iedzivotajiem,
dienestiem u.c. personam. Piebraucamais cel$ atbilstoSi DOP-2 grafiskaja dala noraditajam.
Blvniecibas laika nav pielaujama to pievadcelu aiznemsana;

*Darbu organizésanas grafisko dalu skatit lapa DOP-1, DOP-2.

Sastadija: I. Bebris /sertifik. Nr.1-00029.



