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SKAIDROJOSS APRAKSTS

1. levads

Bilvdarbu organizéSanas projekts izstradats saskana ar MK noteikumiem Nr.500 ,Visparigie
bavnoteikumi” un MK noteikumiem Nr.253 ,AtseviSku inZenierbivju bavnoteikumi”’, MK noteikumiem
Nr.92 "Darba aizsardzibas prasibas, veicot bluvdarbus”. Bavdarbu organizéSanas projekta doti galvenie
bdvdarbu organizéSanas principi un noteikta bdvdarbu tehnologiskd seciba. Detalizétaka buvdarbu
veikS8ana atkaribd no Blvuznéméja izvélétds blvniecibas metodes un izmantojamas celtniecibas
tehnikas precizéjama Darbu veikS8anas projekta, ko izstrada Buvuzneméjs.

2. Vispareéjie buvniecibas apstakli

Buvdarbu izpildes vieta: posms Tireli-atkritumu izgaztuve (CA005), Grénés, Olaines novada.

Bavprojekts izstradats pamatojoties uz SIA lzpéte” 2023. gada novembri uzmérita
inzeniertopografiska plana. Topografiskais plans sastadits LKS-92 koordinatu sistéma, Latvijas normalo
augstumu sistema (LAS-2000,5).

Projektéto tiklu izbOves vietas, kuras ir augsts gruntsidens, bivniecibas laika ir paredzéta
gruntsidens pazeminaSana. Jebkurad gadijuma, pirms bavdarbu uzsaksanas bavniekam ir jarékinas ar
gruntsidens klatbatni. NepiecieSamo gruntsidens pazemindSanu var veikt ar standarta adaffiltriem,
novadiSanu, vai atsikné3anu, nodroSinot GOdensapgades ftiklu izbivi sausad bavgravi. Gruntsudens
pazeminasanas veids japrecizé€ bUvniekam buvdarbu stadija, atkariba no gruntstdens piepliduma
intensitates, laikapstakliem u.c. faktoriem.

Projektéjamo tiklu izbtve, paredzéta zalaja zona.

Bavdarbi veicami tada seciba, lai netiktu batiski traucéta esoSo komunikaciju darbiba. Vispirms
jaizbuve projektéto inZzeniertiklu trases un tikai tad jaorganizé to pieslégS8ana esoSajiem tikliem.

3. Buvniecibas darbu izpildes pamatprincipi

Bavniecibas darbi veicami ieverojot izsniegto un projektam pievienoto tehnisko noteikumu prasibas.
Lidz bavniecibas sagatavoSanas perioda sakumam kopuma ir javeic LR MK noteikumos Nr.92 ,Darba
aizsardzibas prasibas, veicot blvdarbus” paredzétie organizatoriskie pasakumi. Buvniecibas darbu
veikSanas projekta detalizéti jastrada celtniecibas darbu veik§anas metodes, noradot mehanismu darba
shémas, darbietilpibu, brigaZzu sastavu, nepiecieSamos piederumus un inventaru, darba vietas
organizaciju u.t.t. Bavdarbus veikt izmantojot blvniecibas un montazas darbu kompleksu mehanizaciju
un tehnologiju. Bavdarbus iedala 2 periodos:

- blvniecibas sagatavoSanas periods;
- blvniecibas periods.

3.1. Sagatavosanas periods

Sagatavo$anas perioda tiks veidots nepiecieSamais balsta geodéziskais tikls, veikti nepiecieSamie
demontaZas darbi, iekartots blvlaukums, celtniecibas baze un piebraucamie celi. Jauzstada automobilu
kustibu ierobezojoSas vai aizliedzoSas celu zimes. Bulvstradnieki jainstrué par darba aizsardzibas
prasibam un janodro$ina ar individualas aizsardzibas lidzekliem.

Bavlaukuma elektroapgade janodrosina, izmantojot pilsétas elektroapgades tiklus.
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Jauzstada bavtafele, tas uzstadiSanas vieta jasaskano ar visam ieinteresétajam pusém. Pirms
jebkuru zemes darbu uzsakSanas japarbauda zemes virsmas limenu atzimes.

Buvuznémeéjam pirms tiklu izblves darbu uzsakSanas jaizstrada bivdarbu veik8anas projekts un
jaiesniedz Inzenierim (Pasdtitdjam) apstiprindSanai. Bavuznémeéjs, uzsakot bdvdarbus, nodrosina
buvdarbu gaita visu konstrukciju un komunikaciju izturibu, visparéjo un vietéjo noturiba, ka art pieguloSo
teritoriju aizsardzibu vides aspekta visa buvniecibas laika.

Pirms rakSanas darbu uzsakSanas blvuznémeéjam nepiecieSams:

- Izstradat satiksmes organizé€Sanas shému, kura notiek bdvdarbi un saskano to ar Olaines
novada pasvaldibu un Pasutitaju.

- Veikt sakotnéjo ielas, ku, celu un piegulo3o teritoriju fotofiksaciju. Fotofiksacijas materiali un ielu
pienem8anas akti ar aprakstiem jaiesniedz InZenierim un Pasutitajam.

- Informét iedzivotajus par darbu uzsaksanu. Informacija jaievieto vietéja laikraksta, pasvaldibas
interneta majas lapa un jainformé individuali ielas iedzivotdji, ieliekot zinojumu ar kontakttalruni
pastkastité 5 dienas iepriek$ pirms rakSanas darbu sakuma.

Organizéjot celtniecibas darbu vietu, janosaka bistamas zonas, kuras jaapzimé ar dro$ibas zimém
un uzrakstiem péc noteiktas formas, saskana ar LR MK noteikumiem Nr.400. "Darba aizsardzibas
prasibas drosibas zimju lietoSana", ka ari jauzstada celu satiksmes organizacijas zimes.

Lai izvairitos no nepiederoSu personu iekliSanas bistamajas zonas, tas janorobezo ar
aizsargnozogojumiem vai bridindjuma lentém. Neaizbérto tran3eju posmi nakts laika janoZogo ar
inventara Zogu. Lidz rak3anas darbu uzsak$anai, vietds, kur budvlaukuma atrodas darbojosas
inzenierkomunikacijas, jaizstrada un jasaskano ar ekspluatéjoSajam organizacijam ricibas plans to drosai
ekspluatacijai, bet pazemé esosas - daba janorada ar Zimém un uzrakstiem.

3.2. Buvniecibas periods

Saja perioda tiks veikta visu Projekta objektu (inZenierkomunikaciju) bavnieciba. Ja bivuznémejs
darbus veic vairakas vietas vienlaicigi, japievers pastiprinata uzmaniba iebuves dzilumu atzimju kontrolei
un to atbilstibai projekta uzraditajam. Pretéja gadijuma, satiekoties divam rakSanas brigadém var rasties
zinama atzimju neatbilstiba, kas var novest pie izbuvéta caurulvada parlik§8anas. Pirms rakSanas darbu
uzsakSanas ir japreciz€ eso$as augstuma atzimes pievienojuma vietas eso$ajiem ftikliem. Tapat ir
janoskaidro citu esoSo inZenierkomunikaciju novietne dab3a, izsaucot konkréto organizaciju parstavi, ka
ari péc nepiecieSamibas veicot atSurféSanu. Raditie bojajumi citam inzenierkomunikacijam
blvuznémeéjam bis janovérs par saviem [idzekliem. TranSejas rakS8ana atkaribad no dziluma un grunts
sastava javeic pielietojot vairogus vai citu sienu stiprinaSanas panémienu.

Dabigi mitras gruntis, kur nav gruntsidenu, tran8eju izstradi ar vertikalam sieninam var veikt ne
dzilak ka:

e Grantainas smilts gruntis — 1m

e  Malsmiltis — 1,25m

e Malos un smilSmalos — 1,5m

o Ipasi blivas gruntis — 2m

Atkartba no gruntsiidenu un lietustidenu pieplades tranSeju nosusindSanu var veikt ar atklato
nosusinasanu vai, maksligi pazeminot gruntsidenus. Atklato nosusinaSanu pielieto, ja ir maza tdens
pieplide, kas nesamazina tranSejas nesoSo nogazu nestspéju. Maksligo gruntsiidenu pazeminasanu
Isteno ar adatffiltra iericém. Gruntsddens tiks novadits eso$aja gravju sistéma (ja tada ir), vai esosaja
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sadzives kanalizacija (péc saskanoSanas ar tiklu TpaSniekiem), vai tiks izlietots grunts blivéSana.
NepiecieSamibas gadijuma tiks ierikots pagaidu smilSu kérajs.

Visi caurulvadu iebilives darbi ir jaizpilda saskana ar normativu prasibam, darba un apkartéjas vides
aizsardzibas pasakumiem.

Kabelu aizsardzibas zona rakSanas darbi javeic bez mehanismu pielietoSanas. InZzenierkomunikaciju
aizsardzibai, Skérsojot tas ar ieblvéjama caurulvada trasi, javeic $adi darbi:

a) montéjama caurulvada trase sakotnéji janosprauz dabg;

b) vietas, kur bavgravis Skérso komunikacijas, to nostiprindSana tiks veikta saskana ar atbildigo
tiklu dienestu specialistu noradijumiem;

c) rokot tranSeju ar lapstam, esoSie elektribas kabeli tiks nostiprinati ar koka siju un virvi;

d) rokot tran3eju ar lapstam, sakaru kanalizacija tiks nostiprinati ar siju un trosi;

e) gazes vada tuvuma darbi tiks veikti bez mehanismu pielietoSanas;

f)  rokot paraléli, janodroSina gazesvada saglabasana, transejas sanu sienas nostiprinot ar
transejas atbalstsienam. Gazesvada tuvuma tranSejas atbalsta sienu uzstadisana neizmantot
vibracijas metodi. Atraktais posms nedrikst bat garadks par 10.0m. Aizberot trandeju apbéruma
slanis nedrikst parsniegt 1m. Aizberot tran$eju, javeic talitéja grunts blivéSana.

lebuveta caurulvada kvalitati lield méra ietekmé& montadZzas darbu pareiza un atbilstoSa izpilde. Veicot
caurulvadu izbivi, janem véra sekojosi vispargjie principi un noteikumi:
TranSejas (darba bedres) tiek raktas neilgi pirms caurulvadu ieguldiSanas, iegistot $adas priekSrocibas:

g) nav nepiecieSams ierikot transeju drenazu un tas nostiprinat;

h) samazinas iespéja, ka tranSejas izskalos gruntsudeni;

i) tranSejas aizbér$anai vajadziga grunts nesasals;

j)  mazinas briesmas cilvékiem, ka arT skeérsli transportlidzek|u un celtniecibas tehnikas kustibai.

Viens no galvenajiem uzdevumiem caurulvadu iebavé ir atbilstoSu darba apstaklu (stabilitates)

nodroSinasana, lai to panaktu, nepiecieSams:

a) noteikt caurulvadu ieguldiSanas nosacijumus un izraudzities atbilstoSa veida pamatni, nemot véra
grunts apstaklus caurulvadu likSanas vietas;

b) noteikt tehniskas TpaSibas gruntij, ar ko tiks veikta tranSejas aizbé&rSana, lai ST grunts batu pienacigi
blivs balsts caurulém;

C) izraudzities atbilstoSas klases caurules.

Caurulvada izbdves laika izpilditie darbi tiks atraditi bavuzraugam, ka arT tiks veikti geodéziskie
uzmeérijumi. Beidzot darbus vai ikvienu darbu dalu, zeme, nozogojumi un citas konstrukcijas, kuras
notikusi, iejauk8anas ir jaatjauno sakotnéja stavokll. Péc ikviena pabeigta darba buvobjekts ir jaatst3j
pilntga kartiba un nepiecieSamibas gadijuma izpilditais jasalidzina ar veiktas foto fiksacijas materialiem.

Vietas, kur tuvuma atrodas citas esoSas inZenierkomunikacijas un vietds zem gaisa vadiem,
rakSanas darbi javeic ar rokam. Caurulvadu montazu izpildit saskana ar razotaja prasibam.

Bdvlaukumu nepiecieSams norobezot ar atstarojoSu lentu, papildus uzstadot nepiecieSamas
bridinajuma zimes. Bivdarbu veicéjam janodroSina, lai blvdarbu veikSanas zona neiekl|Utu nepiederosas
personas. Par rakSanas darbu uzsak3anu ir jainformé maju iedzivotaji, kuru brauktuves atrodas
buvdarbu robezas. Buvdarbu laika iedzivotajiem un operativajam transportam ir janodrosina piekluve
majam.
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Péc bavdarbu pabeigSanas javeic ielas seguma atjauno3ana un zalas zonas atjauno$anas transejas
platuma buvdarbu zona. Nav pielaujams atstdt aizbértu bavgravi ar smilti un atlaut parvietoties
transportam.

3.3. Caurulvadu transportéSana, uzglabasana un montaza

Caurulu, fasondalu un veidgabalu transportéSana, uzglabdSana un montdZa javeic saskana ar
razotdja prasibam, spéka esoSajiem darba droSibas noteikumu prasibam, buvprojektu un Latvijas
normam.

Caurulvadi buvlaukuma japiegada sainos, kas izvietoti uz atbilstoSsiem koka paliktniem. Caurules
vienu no otras atdala koka spraiSli. Caurules sainos janovieto ta, lai tas balstds uz spraiSliem un
nebalstas uz uzmavam. Attdlumam starp spraiSliem jaatbilst caurulu raZotdju instrukcijai. Pirms
iekrauSanas ir japarbauda un japarliecinas, ka caurules nav bojatas. Caurulu iekrauSanai — izkrauSanai
jaizmanto atbilstoSas jaudas celamierice, pielietojot atbilstoS8a garuma plakanas tekstila stropes.
ManevréSana javeic vienmérigi, neradot StpoSanos, sitienus vai berzéSanos ap zemi vai treileri.
Transportlidzeklim jabat piemérotam caurulu parvadasanai. Jaizmanto transportlidzeklus un treilerus ar
atbilstoSa izméra sanu balstiem, tadejadi stabilizéjot kravu. Kravas nostiprinaSanai izmantot specialas
tekstila siksnas ar savilci. Nav pielaujama caurulu meSana uz zemes.

Lai izvairitos no polietiléna (PP) apvalka bojajumiem: krauSanas darbos nedrikst izmantot troses,
kedes, stieples, ka arT pielaut lielas mehaniskas slodzes un triecienus; janokrauj caurules uz Ilidzenas
virsmas. Péc piegades blvlaukuma japarbauda vai transportéjot nav radusies nobrazumi, mikroplaisas
vai citi bojajumi. Caurulvadus uzglaba specialos laukumos. Caurules krautné janovieto atbilsto$i raZotaja
instrukcijai. Gan transportéjot, gan krautné caurulvadi balstas uz koka spraisliem, kas izvietoti atbilstoSi
razotaja noraditajam attalumam. Kategoriski aizliegts parsniegt limitéto grédas augstumu un
konstrukciju. Dazadiem caurulvadiem tie ir atSkKirigi.

Janodrosina tranSeju izmeéri, sienu stiprinajumi un dibena atzimes atbilstiba projektam.

Caurulvadu montét uz noblietéta smilts spilvena, ka arT paredzét smilts apb&rumu. Pagaidu €kas un
blves izvietojamas aiz ekskavatora darbibas zonas. Plastmasas caurulvadus aizliegts montét, ja ara
temperatira ir zemaka, neka to noradijis un pielauj caurulu razotajs. Pirms caurulu ieguldiSanas tranSeja
ir japarliecinas, vai grunts sablivéjums tran3ejas dibena ir pietiekams. Ja grunts sastav no vidégji blivas
vai blivas smilts, tad caurules drikst guldrtt tieSi uz tranSejas dibena, pirms tam to nolidzinot un noplané&jot
ta, lai caurules visa garuma balstitos uz tranSejas dibena, iznemot savienojuma vietas. Uz tran3ejas
apaks$éjas virsmas nedrikst bt nekadi materiali, kas varétu sabojat caurules parklajumu.

Caurules pirms ieguldiSanas rapigi apskata, vai nav bojati gali, vai nav plaisas vai citi defekti un, ja
kada ir bojata, to apzimé ar noturigu krasu un nekavéjoties aizgada prom no buvlaukuma.

Caurules ar bojatiem galiem péc uzraugu noradijuma vai nu aizstaj pilnibd vai arT atkariba no
caurules materiala tam apgriez galus, lai gan tas neatbrivo Izpilditaju no atbildibas nodroSinat to, ka
izmantotas caurules dala ir nevainojama stavoklr.

Buvétajam ir jaievéro caurulu lzgatavotaja noteikumus par caurulu parvietoSanu un caurulu celSanai
atlautajam siksnam, Stropém vai kédém, lai nepielautu caurulu virsmas bojajumus. TransportéSanas un
uzglabasanas laika caurules nedrikst atrasties uz Sauriem Skérselementiem transportlidzeklr vai kur citur,
kas var radit koncentrétu slodzi caurules svara vai auto satricindjumu dél, tas pienacigi jaatbalsta miksta
materiala. Pirms sakt iekrauSanu vai izkrau$anu, ir jamobilizé pietiekamu darbaspéku un aprikojumu, un
ne pie kadiem apstakliem no auto nedrikst nomest nevienu cauruli, veidgabalu, aizbidni vai citu detalu.
Visi priekSmeti, kas nokritusi, var tikt izbraketi.
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Uzglabajot caurules, caurulu savienojumu uzmavas novieto horizontali un Tpasu uzmanibu pievéers
tam, lai novérstu uzmavas iek3&jas virsmas vai caurulu tievgalu bojajumu, kas var iespaidot caurulu
savienojumu blivéjumu. Gumijas savienojumu gredzenus un blives I1dz montazas bridim novieto vésa,
sausa vietd prom no saules gaismas, taukiem, ellas vai ozona avotiem tadiem ka dienasgaismas lampas
un elektriskie motori. To uzglabasanas temperatarai ir jaatbilst izgatavotaja ieteiktajai.

Izpilditajs veic visus piesardzibas pasakumus, lai novérstu caurulu un veidgabalu jebkada veida
piesarnojumu. AizbaZnus nonem Tsi pirms tam, kad cauruli ir jaiebave. Pirms ieguldi8anas katru cauruli
un veidgabalu uzmanigi apskata, no iekSpuses iztira visus puteklus, netirumus un iznem sveSkermenus.

Caurulu apgrieSanu veic péc metodes, ko ir apstipringjis caurulu izgatavotajs un uzraugs, nodroSinot
tiru un nolidzinatu galu.

Péc caurulu ieguldiSanas un savieno$anas, savienojuma vietas ir jaaizpilda ar smilti un janoblivé.
Talak transeja ir japieber ar smilti I1dz pusei no caurules diametra un janoblivé. Caurulvadus savienojot,
ir precizi jaievéro caurulu razotaja noradijumi.

Aku montazu veic saskana ar projektu un izgatavotadja rekomendacijam. Aku montadzu veic uz
sagatavotas smilts-Skembu pamatnes. Akas jaliek sausa izrakta vieta. Péc nepiecieSamibas tiks veikta
gruntsudenu pazeminasanu.

3.4. Darbu veik$anai nepiecieSama tehnika un mehanismi

s,‘; Nosaukums Skaits Piezimes

1. | Ekskavators 1 Zemes darbiem, trandeju izstradei

2. | Buldozers 1 Zemes darbiem, transeju
aizbérSanai

_ Materialu izkrauSana, aku un

3. | Autoceltnis 1 dzelzsbetona elementu montazai /
demontazai

4. | Auto - paSizgazejs 1 Grants,  augsnes u.c.,
transportéSana

5. | Elektrourbji, perforatori 1 Caurumi, rievas

6. | Vibroplate 1 Grunts blivésanai

7. | Gruntsidenu  pazeminasanas 1 Gruntsidenu pazeminaganai

iekarta
8. Generators 1
9. | Asfaltbetona ieklasanas tehnika Asfaltbetona seguma ieklasanai

Izmantojamas rak3anas tehnikas parametri un tehniskais raksturojums nosakdms péc tran3eju
posma dziluma, grunts Gdenu pieplides daudzuma, laika apstakliem un ir korigéjami darbu izpildes
gaita.

Tehnikas daudzumus, ieskaitot iepriek§ minéto, nosakams planoto stradnieku brigades
komplektacijai.

3.5. Caurdursanas darbi.
Sagatavosanas darbi un ta ietvaros veicami:

e Jeodéziskie darbi saskana ar LBN 305-15 ,Geodéziskie darbi blvniecibd” prasibam,
e transporta organizé€Sana buvdarbu veikS8anas laika - cela zZimju uzstadiSana. Metinasanas

un ievilkSanas laika caurules tiks izvietotas ielas celu mala. Bus nepiecieSams tikai to



@0OQO Liguma Nr.23/193/3-11 (2023-UK/957-40)
Q Projekts: "Magistralo Gdensapgades un kanalizacijas tiklu izblve autocela Tireli-Atkr. izgaztuve (CA005),

Grénés, Olaines novada”
firma L4

nozogot no braucama cela ar pagaidu celazimém “vadstatnis ar bakuguni” un uzstadtt darbu

veik8anas (nr.118) un cela saSaurindSanas celazimes (nr.108, nr.109).

e rievsienu iegremdéSana 3m dziluma (aprakstu skatit zemak),

e Udensapgades nodroSindSana - udens piegadei var ar kravas maSindm pievesto tdeni no
mucam (6-8 m3), bet racionaladk butu organizét pieslégumu no pilsétas sistémas, ja tas ir
iespéjams.

Izblvéjamas rievsienas nosprausana daba un rievsienas iegremdésanai / demontazai veic sekojosi:

¢ Rievpali stropé ar satvéréju no vibroiegremdétaja,

e kad rievpalis pacelts vertikdli un ievietots vadrami uz td gala nostiprina
vibroiegremdétaja darba galvu. Vibroiegremdétaja darba galva ir piestropéta kapurkézu
celtna akim,

e Péc vibroiegremdétdja nostiprindSanas uz rievpala ar limenradi, parbaudot sak ta
vibroiegremdésanu,

e Rievpalu iegremdéSanu aptur, kad rievpala aug3sa ir aptuveni 0.5 metru augstak par
esoSas zemes virsmas atzimi,

e Péc komunikaciju izblves atrakto bdvbedri aizber un rievpalus analogiski
iegremdésanas procesam demonté.

Piloturbuma urbSana veikSanai nepiecieSami 5 stradnieki, kas strada buvdarbu vaditaja paklautiba.
Urbuma veikSanai tiek izmantota specializéta urbSanas iekarta:

Piloturbuma veikSana ir Tpasi svarigs darba posms, no kura ir |oti atkarigs gala rezultats. Tas tiek
veikts ar ieZzu sagrauSanas instrumenta — urbSanas galvas ar smailu priek3&jo dalu palidzibu un ar
iemontétu atrasSanas vietas raiditaju. UrbSanas galva ir savienota ar lokanu, doba korpusa pievadstieni,
kas lauj vadtt piloturbuma urb8anas procesu un apiet urbSanas sagatavoSanas posma atklatos pazemes
SkerSlus jebkurd virziend ievelkamas darba caurules dabiskd liekuma robezas. UrbSanas galvai ir
sprauslas speciala urb8anas Skiduma padevei, kas tiek stknéts urbuma un izveido suspensiju ar
sasmalcinato iezi. UrbSanas Skidums samazina berzi uz urbSanas galvas un stiena, aizsarga urbumu no
nobrukumiem, dzesé ieZu sagrauSanas instrumentu, sagrauz ieZzus un attira urbumu no ta atlizam,
iznesot tos ara. UrbSanas galvas atraSanas vietas kontrole tiek veikta ar uztverSanas ierices — lokatora
palidzibu(sistéma DIGITRACK ECLIPSE vai F5), kas pienem un apstrada urb8anas galva iemontéta
devéja signalus. Uz lokatora monitora tiek atspogulota vizuala informacija par urbSanas galvas atraSanas
vietu, dzilumu, slipumu un azimutu. ST informacija tiek atspogulota arT uz urb$anas iekartas operatora
displeja. Sie dati ir noteicosie iertkojama caurulvada projekta trajektorijas atbilstibas kontrolei un
samazina darba caurules lizuma risku. Gadijuma ja urb3anas galva novirzas no projekta trajektorijas,
operators apstadina urb8anas darbus un uzstada urb3anas galvu projekta stavokll. Tad tiek veikta
urbSanas stienu ievilk8ana bez grieSanas ar urbSanas trajektorijas korekcijas mérki. Piloturbuma urb8ana
tiek pabeigta ar urbSanas galvas izeju noteiktaja projekta punkta.

PaplasinaSanas darbi norisinas vairakos apakSetapos (dalé&ji vienlaicigi):
e Urbuma paplasinasana tiek veikta péc piloturbuma pabeigSanas. Lidz ar to urbSanas
galva tiek atvienota no urbSanas stieniem un tas vieta tiek pievienots pretéjas darbibas
rimmers — paplasinatajs. Pievienojot vilkS8anas spéku ar vienlaicigu grieSanu, rimmers

tiek ievilkts caur urbuma atvérumu urbSanas iekartas virziena, paplaSinot piloturbumu
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lidz nepiecieSamajam caurules ievilkdanas diametram. So darba procesu var atkartot ar
aizvien lielakam paplasinaSanas galvinam tik ilgi, Iidz ir sasniegts caurulvada ievilkSanai
vajadzigais diametrs

e Vienlaicigi ar paplasinaSanas darbiem tiek veikti darba caurules metinasanas darbi ielas
mald. NepiecieSamas vietas gajéjam tiek uzstdditas koka parejas virs caurulém.
Piegadatas caurules uz vietas objekta tiek metinatas pa 12 m kopa. Metina8ana notiek
ar mobilo metinasanas iekartu, izmantojot stravas Jeneratoru, lai izvairitos no stravas

partraukumu riska.

Caurulvada ievilkSanai paplasinataja urbuma izmanto HVU metodi (Horizontala vadama urbsSanas
metode). levilk8anas linija sastav no caurvelkama instrumenta (parasti Sis instruments ir iepriek8 minéta
paplaginasanas galvina), S$arnirsavienojuma (Swivel) un vilkanas galvinas. Sarnirsavienojumam
janovérs caurulvada Iidzi griedanas. Sarnirsavienojums tiek piestiprinats pie vilkdanas galvinas, kas ir
cieSi savienota ar caurulvadu. Lai ievilktu caurulvadu urbuma, caurvelkamais instruments kopa ar
pievienoto caurulvadu tiek vilkts pie urbSanas iekartas. Procesa laika caur urbSanas stieni iestkné
urbsanas Skidrumu, kas izpllst caur caurvelkama instrumenta sprauslam, un samazina ievilkSanas
berzes spéku un iznes grunti (iezus) no urbuma.

UrbSanas darba laika izmantotais bentonita maisijums un lieka grunts tiek izvesti (notiek to utilizacija
atkritumu poligona). IzveSanai izmanto vakuuma automasinas.

4. Transporta un gajéju kustibas organizacija

Transportlidzeklu vaditaju bridinaSanai cela posmos, pirms darbu veikSanas vietas, savlaicigi ir
jauzstada nepiecieSamas ierobezojuma un bridindjuma zimes. Satiksmes organizéSana un bivdarbu
vietas aprikoSana uz celiem ar cela zimém javeic atbilsto$i MK noteikumu Nr. 421 “Noteikumi par darba
vietu aprikoSanu uz celiem”. Bivuznéméjam pirms darbu uzsakSanas ir jaizstrada darbu veikS8anas
projekts un transporta un gajéju kustibas shémas. PiekluSanai pie eso§am ékam un dzivojamam majam,
nepiecieSamibas gadijuma péari tranSejam jaieriko gajéju tiltini. Planotie trauc&jumi jasaskano ar
atbilstoSajam institicijam. Bavniecibas laikad jabut nodroSinatai iespéjai specializéta transporta
piebrauk$anai (ugunsdzésibas masinas, atra palidziba utml.).

5. Darba drosibas un ugunsdrosibas aizsardzibas pasakumi

5.1. Darba drosiba un aizsardziba

Visi darba droSibas pasakumi veicami saskana ar 2002. gada 1. janvarT spéka stajuSos Darba
aizsardzibas likumu un visiem uz darbu veik8anas bridi spéka esoSiem Ministru kabineta noteikumiem,
kas izdoti saskana ar So likumu. Organizé&jot celtniecibas darbu vietu, janosaka bistamas zonas, kuras
j@apzimé ar droSibas zimém un uzrakstiem péc noteiktas formas, saskand ar LR MK noteikumiem
Nr.400 no 03.09.2002. "Darba aizsardzibas prasibas droSibas zimju lietoSana", ka art jauzstada celu
satiksmes organizacijas zimes.

Visas izraktas bedres un citas bistamas vietas jaatzimé ar Sim nolikam domatam zimém, Zogiem,
barjeram un bridinajuma gaismam. Rokot tranSejas vietas, kur notiek cilvéku vai transporta kustiba, tie
janozogo ar aizsargnozogojumiem saskana ar MK noteikumiem Nr. 421 “Noteikumi par darba vietu
aprikoSanu uz celiem” (10.02.2001.).Gadijuma, ja nepiecieSams Skérsot blvgravi, japaredz vismaz 1 m
plats tiltin§ ar margam. Bavlaukuma iekartojums un iekartu izvietojums japlano ta, lai katra laika batu
iespéjama operativa transporta piek|iSana. Nedrikst blokét pievedcelus treSo personu Tpasumiem. Uz
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nozogojumiem jabat bridindjuma uzrakstiem un zimém, bet diennakts tumS$aja laikka - arl
signalapgaismojumam.

Blvdarbu laika janodroSina ugunsdroSiba un iekartas ugunsgréka dzéSanai bivlaukuma. Nav
pielaujama atkritumu vai bdvgruZzu dedzinaSana buvlaukuma. Blvuznéméjs parrauga ieklaSanu
bavlaukuma un pats ir atbildigs par savas tehnikas, pagaidu badvju, piegadato iekartu un materialu
droSibu neatkarigi no ta, kura teritorija blvlaukums atrodas.

Buvuznémeéja piendkums ir apgadat savu un apakSuznéméju personalu ar personigas aizsardzibas
[tdzekliem, aizsargtérpiem, darba droSibas aprikojumu un pirmas mediciniskas palidzibas lidzekliem, kas
atbilst veicamo darbu raksturam. StradajoSo sadzives apstaklu organizéSana un nodroSinasana:

- Bovlaukuma ofisa, noliktavu konteineri, materialu un tehnikas teritorija jaapsarga un janorobezo

ar inventaro zogu;

- Bavuznéméjam janodrosina stradajosajiem sadzives telpas, gérbtuves;

- Bovuznéméjam jauzstada bavlaukuma santehniskais mezgls darbu uzsaksanas dien3;

- Darba vietas, kur darba apstaklu dél tas nepiecieSams, jaapgada ar pirmas palidzibas
aptiecindm un ugunsdzésibas inventaru;

- Bavlaukums janodroSina ar elektropieslégumu;

- Bavlaukuma darbinieki janodroSina ar dzeramo tdeni.

Par darba aizsardzibu biavlaukuma atbildigs uznéméja atbildigais blvdarbu vaditajs. Blvniecibas
procesa iesaistitie bavnieki, bavdarbu vaditaji, ka arT jebkurs bavobjekta apmeklétajs, parbauditajs, drikst
atrasties buvobjekta teritorija tikai ar aizsargkiveri galva pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 372 “Darba
aizsardzibas prasibas, lietojot individualos aizsardzibas lidzek|us” (23.08.2002). Atbildigais - blvobjekta
tieSais buvdarbu vaditajs.

Apmeklétaji, parbauditaji u.c. bavobjektu drikst apmeklét tikai buvdarbu vaditaja vai projektu vaditaja
pavadiba. NepiederoSam personam buvobjekta atrasties aizliegts!

Ipasa uzmaniba pievér§ama sekojo3u prasibu izpildei:

- Visu stradnieku apméacibai, ko apstiprina ar atbilsto§am apliectbam. Ar pavéli norikot personas,

kuras atbild par darba drostbu buvnieciba.

- Pagaidu baves (ofiss, sadzives telpas u.c.), virszemes aréjo apgaismosanas tiklu ierikot arpus
montazas celtnu darbibas zonas. Celtnu darbibas zona elektrotiklus izvietot tran3eja.

- Noteikt bistamas zonas robeZu, attdluma pa horizontali, no iespéjamas kravas kriSanas vietas, ja
to parvieto ar celtni. Sim attdlumam maksimala kravas pacel$anas augstuma Iidz 20m jabat ne
mazakam par 7m, augstuma lidz 70m - ne mazakam par 10m un lielaka augstuma - pienemt
saskana ar celtniecibas darbu veikSanas projektu.

- Vairakam organizacijam vienlaikus izpildot darbus, §generaluznéméjam jasaskano un jasastada
ar apakSuznéméju organizacijam vienlaicigi veicamo darbu grafiks, nemot véra to izpildiSanas
dro$1bu, un jakontrolé grafika izpilde.

- Bavlaukumu apgadat ar uzrakstiem, plakatiem, bridinoSam zimém un signaliem, kuri uzstadami
bistamas un transporta kustibas vietas.

- Visiem bidvniecibas un montdZzas darbos izmantojamiem pacelSanas [dzekliem (kapnes,
sastatnes) un satverSanas iericém (traversi, Stropes) jabat inventariem un izgatavotiem péc tipa
projektiem.

- Bavlaukums apdzivota vieta vai darbojoSa uznémuma teritorija ir janoZogo, lai nepiedero§am
personam nebitu iesp&jams iekldt taja. NoZzogojumam jaatbilst VS 23407-78 prasibam.



@0OQO Liguma Nr.23/193/3-11 (2023-UK/957-40)
Q Projekts: "Magistralo Gdensapgades un kanalizacijas tiklu izblve autocela Tireli-Atkr. izgaztuve (CA005),

firma L4

Grénés, Olaines novada”

5.2. Ugunsdrosibas pasakumi

SeviSka uzmaniba japievers sekojosam prasibam:

Objekta javeic ikgadéja ugunsdroSibas instruktdZza un jaapmaca ugunsdro$ibas minimums
stradajosiem.

Ugunsgréka dzeésanai jaizmanto Gdens no esoSiem ugunsdzésibas hidrantiem.

Bovlaukuma aizliegts kurinat ugunskurus.

Buvobjektd nedrikst glabat materidlus, kas satur viegli uzliesmojoSus un degosus Skidrumus.
Sos materialus jauzglaba specialds novietnés no nedegoSiem materidliem vai tvertnés, kas
iedzilinatas zeme.

Sagatavot un uzglabat spragsto$as un ugunsnedro$as mastikas (iznemot bitumu), lakas, krasas,
védinasanas iekartam.

MetinaSanas un citi darbi, kas saistiti ar atklatu uguni, javeic, pamatojoties uz rakstisku atlauju,
ko izsniedz personas, kas ir atbildigas par ugunsdroSibu objekta, péc visu aizsargpasakumu
veik§anas (darbam paredzéta vieta apgadata ar ugunsdzésibas inventaru, attirita no degoSiem
materialiem, dego3as konstrukcijas noZogotas ar metala ekraniem, novésta dzirkstelu nokriSana
uz degosam konstrukcijam un zemak izvietotiem staviem un laukumiem).

Aizliegts vienlaicigi veikt ar uguni saistitus darbus un metinaSanu kopa ar darbiem, kur pielieto
viegli uzliesmojoSus un degosus Skidrumus.

Glabajot nedzéstus kalkus, janovérs mitruma un tdens piekliSanas iespéjas.

Pagaidu elektroparvaldes Iinijas buavlaukuma jaizpilda ar izolaciju parklatiem vadiem, kas
piestiprinati pie troses un droSiem balstiem 2,5m augstuma darba vietds un 3m augstuma virs
brauktuvem.

2,5 m augstuma no zemes vai gridas elektroapgades linija jaaizsarga no mehaniskiem
bojajumiem.

Apgaismes spuldzes ar spriegumu 110 un 220V japiekar pie kronSteiniem ne mazak k& 2,5m
no gridas.

Attalums no spuldzes Iidz grati un degoSiem materialiem nedrikst bat mazaks par 0,5m.

Ja apgaismes spuldzes janovieto zemak par 2,5m, tas pielieto ar spriegumu ne augstak ka 36 V.
Neizoletas elektroparvades dalas (Sinas, slédZu kontakti, drosinataji, pieslégumi elektromasinam
un citam elektroiericém) janodroSina ar specialu noZogojumu jeb janovieto specialas
elektrotehniskas telpas.

Ka parnésajamas elektrolampas izmantot tikai speciali $im nolikam rlpnica razotas.
Parnésajamiem apgaismes aparatiem spriegums nedrikst parsniegt 36 V, bet seviSki bistamas
vietas (mitras vietas, akas, metala rezervuari, katli u.c.) ne augstak par 12 V.

Aizliegts parnésat stacionaros apgaismes kermenus.

Bavprojekts obligati jaapgada ar telefona sakariem, lai jebkura diennakts stunda varétu izsaukt
ugunsdzéséjus. Pie telefona jabat plaksnitei ar ugunsdzéséju izsauk§anas numuru.

Bavlaukuma obligati jaiekarto skanu signalizacija (zvani, siréna) ugunsgréka izzinoSanai. Pie
skanu signala japiestiprina uzraksts “Ugunsdzésibas signals”.

6. Vides aizsardzibas pasakumi

Blvniecibas laika blvuznéméjam japaredz un janodroSina visi likumdoSana noteiktie vides
aizsardzibas pasakumi attieciba uz bdvmaterialiem, to uzglabaSanu, bdvdarbiem, atkritumiem,
pieméram:
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Atkritumu apsaimnieko$anas likums;

Likums ,Par zemes dziléem”;

Vides aizsardzibas likums;

MK noteikumi Nr.16 ,TrokSnu novértéSanas un parvaldibas kartiba”.

Nav pielaujama apkartgjas vides piesarnoSana ar naftas produktiem no tehnikas, bavmaterialiem un
bavgruziem.

BUvuznémeéjam janodroSina bavniecibas atkritumu uzskaiti atbilstodi Ministru Kabineta 2014. gada
15. aprila noteikumu Nr. 199 ,Bavnieciba raduSos atkritumu un to parvadajumu uzskaites kartiba” 3.
punkta un 1. pielikuma prasibam;

Buvuznémeéjam radusSos sadzives un bistamos atkritumus jasavac 1pasi tam paredzétas vietas un
apsaimnieko3ana javeic atbilstoSi Atkritumu apsaimniekoSanas likuma 16. panta pirmas dalas 1. un 2.
punktiem un 17. panta pirmas dalas 1. — 4. punktiem, atkritumus nodot atkritumu apsaimniekotajiem, kuri
ir sanémusi attiecigo atkritumu veidu apsaimniekoSanas atlaujas.

Aizliegts sajaukt radusos sadzives un bistamos atkritumus atbilstoSi Atkritumu apsaimniekoSanas
likuma 19. pantam.

Koku cirSana javeic saskana ar MK noteikumiem Nr.309 “Noteikumi par koku cirSanu arpus meza
zemes” prasibam. Nav pielaujama aizsargajamo koku cirS8ana. Nedrikst bojat saglabajamo koku saknu
sistému un stumbrus.

Pirms komunikaciju ieblves zalaja zona ir janonem augligds augsnes virskarta. RakSanas darbu
zonas tie$a tuvuma esoso koku stumbri japasarga, nodrosinot tos ar stiprinatu délu aizsargbarjeru.

Blvuznémeéjam ir japielieto tadas blvniecibas metodes, kuras nepiesarno grunti, Gdeni un gaisu
buvobjektd, ka ari blakus teritorijas un gar bavmaterialu transportéSanas celiem. Bavuznéméjam javeic
piesardzibas pasakumi, kas ierobeZo trokSna, smaku, vibraciju u.c. kaitigo faktoru ietekmi uz personalu,
buvmaterialu un bavgruzu transportéSanu veikt tikai segtas automas$inas.

Buvuznémeéjam ir janodroSina dazadu tdens plusmu: gruntsidens, lietus Gdens, notekidens u.c.
novadiSanu, nekaitéjot apkartéjai videi. Gruntsidens pazeminaSanas iekartu Gdeni novadami ta, lai
neveidotos grunts izskalojumi. Pirms taldkas gruntsidenu novadiSanas, lietojamas smilSu
nostadinasanas teknes.

Buvuznémeéjam javeic buvlaukuma un citu skarto teritoriju ikdienas uzkopsSana.

Buvlaukuma Buvuznémeéja personala vajadzibam uzstadamas parvietojamas tualetes ar notektdenu
savak8anu konteineros, ja nav iesp&jams lietot pie kanalizacijas tikla pieslégtas tualetes.

Bdvdarbi veicami nenodarot kaitejumu apkartéjai videi un péc buvdarbu pabeigSanas jasakarto
bavlaukums, jaattira no blvgruziem un pagaidu konstrukcijam un jaatjauno zalaji.

Sastadija: L.Ozola
Datums: 03.2024.



