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Sastatnu / rak$anas zona

leeja Eka

NoZogojums koku aizsardzibai
Atklata bavmateridlu novietne
Parvietojams blvgruzu konteiners
Stradnieku konteineru tipa gérbtuves
Parvietojams konteineru tipa ofiss
BIO tualete

Ugunsdzésibas komplekts
Bridindjuma zimes

OBJEKTA NOVIETOJUMA SHEMA
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Baltcom statnis.
Pie statna citus kabe|us iznemot
Baltcom piedero$os nestiprinat

Orientgjosi Baltcom

sadales skapis. Precizét Bavdarbu transporta pldsma : N
izvietojumu izsaucot Bivdarbu robeZa - pagaidu D‘:RBUYE',KS,ANAS SECIBA ]
Baltcom specialistu. noZogojuma linija Fasazu siltinasana, logu, durvju montaza;

!
3. Cokola, pamatu siltind3ana;

4, Pagraba parseguma siltina$ana;

5.  Teritorijas labiekarto3ana, t.sk. jaunas apmales izveide ap &ku.

Gajgju/ne-bivdarbu transporta plisma
Papildu aizsargjumtini virs ieejam
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PIEZIMES
1. Teritoriju norobeZot ar pagaidu Zogu 2,2 m vai norobezojosu lenti;
2. Slegtasi i un darbinieku gt iesp&jams ierikot kas koplieto3anas telpas, iepriek$ saskanojot ar &kas ipasnieku;
3. Pagaidu elektribas un Gdens pieslégumu saskanot ar &kas Tpasniekiem uzsakot bivdarbus, bivuznéméjam j ina individuali skaititaji un javeic ikméne3a apmaksa par patéréto

elektroenergiju un Tdeni;
4. Bovdarbi nemaina slodzes uz neso$am konstrukcijam, tapéc montazas slodzu shéma nav nepiecie$ama;
5. Inzenierkomunikaciju tuvuma ievérot aizsargjoslu 1m un ta zona raksanu veikt manuali, neizmantojot mehaniskas ierfces, ka arf neveikt materialu u.c. smagu priekSmetu novietosanu;
6.  Pirms bavdarbu bay jam jaizstrada un jasaskano Darbu vel projekts, kas izstradats pamatojoties uz Darbu organizéanas projektu;
7.
8.

Ja buvdarbu laika tiek bojats zéliéns. piebraucamie celi vai citi elementi, tie jaatjauno!

Baltcom gaisvada Bavdarbu laika ekas ekspluatacija netiek partraukta;

kabeli sta akam 9. Veicot jumta darbus un bénipu parseguma siltina$anu, materialu nokrauanai neparsniegt 100 ka/m?. P&c iespajas materialus jumta un béninu zona neuzglabat. Nokrauanu izmantot tikai Tslaicigi!
P 10.  Veicot balkonu atjaunoanas darbus, aizliegts veidot materialu novietnes balkonos, iznemot gadij jabi js ir sanémis jumu no dzivoka Tpadni
11, Balkoni nav ekpluatgjamas bridr, kad ir demont&tas eso$as margas vai kad notiek balkona parseguma atjauno$ana.
12, Esoo koku aizsardzibai uzstadit nozogojumus 2,5m vai visa Ik atkariba no t, kur$ nosacijums izpildas pirmais.
13.  Bavdarbu laika paredzét esoSo SIA "Baltcom" tikla saglaba$anu un aizsard pieciesamib dijuma paredzét parvi &rpus blvniecibas zonas uz bivdarbu veik$ laiku (risin]

bavdarbu laika saskanot ar SIA "Baltcom").
14, InZenierkomunik&ciju aizsardzibas pasakumus veikt atbilstosi noradém AR un DOP skaidrojo3a apraksté.
15.  Veicot cokola siltinaanas darbus, veikt skatrakumu inZenierkomunikaciju tuvuma! Paredzat papildus aizsardzibu SIA "Baltcom" un SIA "TET" sakaru kanalizacijai — $kelto cauruli.
16. 20 darba dienas pirms bavdarbu sakuma iznemt darba veikanas afjauju un izsaukt SIA Baltcom parstavi (e-pasts: network@baltcom.lv).
17.  Blvdarbu laika paredzét esoo SIA Baltcom tikla saglabasanu un aizsardzibu (risingjumu bavdarbu laika saskanot ar SIA Baltcom parstavi).
18.  Blvdarbu veicgjam izstradat tadu Objekta bivdarbu realizacijas secibu (DVP), lai tiktu nodrosinata Baltcom elektronisko sakaru sistémas ras aizsardziba un droSa
bavdarbu veikdanas gaita. DVP obligati saskanot ar SIA Baltcom parstavi.
19. Ja bavniecibas ieceres realizacijas laika tiek konstatéts, ka SIA Baltcom valdijuma esosa infrastruktra nejauj talako Objekta izbiivi bez tas parvieto3anas, paredzét SIA Baltcom infrastruktras

pi atajam izstradajot projektu. Talaka Objekta izblve iespgjama tikai p&c SIA Baltcom inff pa N un
izpildes, atbilstodi LR likumdo3anai un normativajiem aktiem

20. Buvni ierosinatajs apn PEST panvi darbus saskanot ar tajos iesaistito bavju/gku ipadniekiem/| ieki

21, SIA "Baltcom"PEST parvietosanas gadijuma ne mazak ka tris (3) ménesus pirms objekta bOvprojek i aks noslégt par PEST parvi

22, Elektronisko sakaru fikla finiju p darbu vei i pieaicinat SIA "Baltcom" specialistu (e-pasts: network@baltcom.lv).

23, SIA "Baltcom" jumta statnu stiprinasanu veikt p&c jumta konstrukciju izbaves, PIRMS jumta siltinasanas / i | seguma atj 1 20 darbu dienu laika pirms jumta siltinasanas /
hidroizolacijas / seguma atjaunos darbu vei jumta statqu stiprina$anas darbu veiksanai pieaicinat SIA "Baltcom" specialistu (e-pasts: network@baltcom.lv).

24, Kabelus, kuri nepieder SIA Baltcom”, AIZLIEGTS stiprint pie SIA "Baltcom” jumta statpiem bez rakstveida vienoSanas par jumta statnu izmantoSanu noslégéanas ar SIA "Baltcom".

25, Argjo optisko stikla $kiedru tiklu parvietodanu un to parslégsanu var veikt tikai ja aréja gaisa temperatdra tris dienu laika nav zemaka par +4C.

26. Paredzat pArvietoanas laipu vai brivu piekluvi Ifdz SIA ,Baltcom" ESS skapjiem (izvietojumu precizét SIA "Baltcom" parstavja klatbatnd pirms bOvdarbu sakuma).

27. Pirms darbu sakuma izsaukt SIA “Tet" parstavi un veikt esosas sakaru tikla elementu apsekoSanu daba, sakaru fikla saglaba3anas un alzsardzibas pasakumu un ar to saistitos tehniskos,

logiskos sakaru tikla ai i &kas bavdarbu veil 2z0n3, sakaru fikla aizsardzibas josla.
28.  Veicot darbus SIA "TET" fiklu tuvuma rikoties sekojosi:
Sakaru kabeliem laika i drosi i no sienam ieguldot tos kabeju penalos, vai cita veida aizsargos un péc siltinasanas darbu
pabeiganas, atjaunot tos esosajas vietas. Nodroginat piekluvi kabeju pagrieziena vietas, pie stavvadiem! Nodrosinat kabelu saglaba3anu un funkcion&sanas nepartrauktibu!
Péc darbu g8 jéizstrada izpil ija ar precizu kabeju atradanas vietu un piesaistém daba, kas jaiesniedz atbilstoda institicija.
29. Sastatnes novietot t, lai bitu briva piekluve eso$ajai el sadalnei, nodroinata briva sadalnes durvju atvérsana.
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