
Nosaukums

Rasēj.

marka

DOP-2

DOP-1 Vispārīgie rādītāji

Būvdarbu organizēšanas plāns

Nr. Nosaukums
1.

2.

MK noteikumi Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi"

3.

LBN 310-14  "Darbu veikšanas projekts"

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA UN NORĀDĪJUMI

MK noteikumi Nr.92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus"
MK noteikumi Nr.82 "Ugunsdrošības noteikumi"

4.

DOP DAĻAS RASĒJUMU SARAKSTS

IZMANTOTO DOKUMENTU UN NORMATĪVU SARAKSTS

DARBA UZŅĒMĒJA PIENĀKUMI:

*SAVLAICĪGI UN PILNĪBĀ IEPAZĪTIES AR VISU PROJEKTA DOKUMENTĀCIJU PIRMS

BŪVDARBU UZSĀKŠANAS.

*PIRMS DARBU SĀKŠANAS VEIKT ESOŠO ĒKU UN ZEMES ĪPAŠNIEKU BRĪDINĀŠANU PAR

VEICAMAJIEM DARBIEM ATBILSTOŠI PASTĀVOŠAJAI LIKUMDOŠANAI.

*PIRMS DARBU SĀKŠANAS IR JĀIZSTRĀDĀ BŪVDARBU VEIKŠANAS PROJEKTS

*VEICOT BŪVNIECĪBAS DARBUS PRIVĀTOS GRUNTSGABALOS VAI ĒKĀS PĒC DARBU

BEIGŠANAS NODOT OBJEKTU ZEMES VAI ĒKAS ĪPAŠNIEKAM VAI PILNVAROTAJAM

PĀRSTĀVIM.

OBJEKTA ATRAŠANĀS VIETA

Šī būvprojekta DOP daļas  risinājumi atbilst

Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu,

kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām

Būvprojekta darbu organizēš.

projekta daļas vadītājs:

/vārds,uzvārds/

/sertifikāta Nr./

/datums/

/paraksts/

Z.V.

1-00029

IVARS BEBRIS

DOP - 1

-------

APZĪMĒJUMS

APRAKSTS

Celtniecības sastatņu zona

Konteinertipa vagons darbinieku,

biroja, inventāra vajadzībām

Biotualete

Būvmateriālu nokraušanas vieta

Būvtāfele

Pagaidu nožogojums (saliekams,

metāla, max h=1,8 m)

Vārti nožogojumā autotransportam

Segtas ieejas, iebrauktuves ēkā

Renovējamā ēka

Ugunsdzēsības stends

Atkritumu, būvgružu konteiners 11 m3

Esošs, asfaltēts piebraucamais ceļš

ar kustības virzieniem

APZĪMĒJUMI

DAUDZUMS

340.0 t/m

1 gb.

2 gb.

155.0 m²

(stāvā)

6 gb.

3 gb.

105.0 m²

3 gb.

3 gb.

1 ēka

/6 korpusi/

2 gb.

Apsardzes telpas modulis
1 gb.

6 gb.
Pagaidu prožektori būvlaukuma

izgaismošanai

PIEZĪMES:

1. Vispirms veic fasādes darbus, montē sastatnes (izmantot gatavo konstrukciju

sastatnes). Ap sastatnēm nepieciešams apvilkt drošības tīklu - sietu pa visu ēkas

perimetru visā ēkas augstumā. P ēc sastatņu nojaukšanas izveido darba zonu

cokola apdares darbiem.

2. Sastatnes veidot tā, lai būtu iespējams brīvi nokļūt iekšā un ārā no ēkas.

Pievērst lielu uzmanību izveidojot drošības konstrukciju virs ieeju durvīm, vārtiem

ēkā.

3. Esošie koki netiek zāģēti. Pirms būvdarbu uzsākšanas visus tuvumā esošos

kokus (ja tādi ir) aizsargāt pret mehānisku iedarbību, to traumēšanu.

4. Būvdarbiem nepieciešamo elektroenerģiju un ūdeni paredzēts iegūt no

esošajiem tīkliem, būvuzņēmējam vienojoties ar šo inženiertīklu

apsaimniekotājiem.

5. Visus darbus jāveic atbilstoši valstī noteiktajiem likumdošanas aktiem: ''DARBA

LIKUMS'', LR MK NOT. NR. 92., ''DARBA AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS VEICOT

BŪVDARBUS'', kā arī citiem būvnormatīviem, kas reglamentē būvdarbu

veikšanas, darba aizsardzības un ugunsdrošības normas ;

6. Demontāžas gaitā atkritumi vienmērīgi tiks izvesti uz izgāztuvi vai citu norādītu

vietu. Atkritumu ilglaicīga uzglab āšana būvlaukumā nav paredzēta. Paredzamais

izvedamo atkritumu daudzums 89 m³ (skat. ekonomikas daļu)

7. Nav pieļaujama būvgružu uzkrāšana kaudzēs uz starpstāva pārseguma vai

jumta.

8. Darbība ar atkritumiem notiek saska ņā ar Atkritumu apsaimnieko šanas likumu

un Olaines novada administrat īvajā teritorijā izdotajiem saistošajiem noteikumiem.

9. Komunikācijas, kas atrodas uz fasādes, jāpārvieto virs siltumizolācijas.

Komunikācijas, kuras ir nedarbojošas - demontēt. Visus inženiertīklus būvniecības

laikā aizsargāt pret mehāniskiem bojājumiem, kā arī vides ietekmes. Cokola

atrakšanas darbus veikt ar roku darbu, sevišķu uzmanību pievērst zonās, kur ir

inženiertīklu trases, kuras ieiet ēkā.

(*Pirms rakšanas darbu sākuma izņemt rakšanas darbu atļaujas, ja to pieprasa

konkrēto inžniertīklu turētāji).

10. Būvuzņēmējam iztrstrādāt darbu veikšanas projektu.

11. Būvniecības laikā ievērot ugunsdrošības prasības.

12. Būvlaukuma aprīkojums - žogs, materiālu nokraušanas laukums u.c. elementi,

kuri uzstādīti virs esošajām elektropārvaldes līnijām un citām inž. komunikācijām,

nepieciešams nojaukt uz pirmo atbildīgo instanču prasību tīklu remontdarbu

veikšanai.

PROJEKTS:

PIEZĪM. IZPILD. DATUMSIZM.

PASŪT.Nr.RASĒJUMA NOSAUKUMS

OBJ. ADRESE:

KADASTRA NR.

PASŪTĪTĀJS:

MAB - 073

VIENKĀRŠOTĀS FASĀDES ATJAUNOŠANAS

8009 004 2110  

PROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:

REĢISTRĀCIJAS NR.: 40103373931,

ADRESE: RĪGA, DĀRZIŅU 9. LĪNIJA, LV - 1063

TEL.: 28339552, 29114927

SIA''METS AB''

IzmaiņasRasējuma Nr.

Vienkāršotā atjaunošana
STADIJA

DATUMS

MĒROGS

E. UPMALISIZSTRĀDĀJA:

BŪVPROJ.VAD.:
VA

26.10.2016.

LAPAS CAUREJOŠAIS NR.

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTAJS:

PROJEKTS (APLIECINĀJUMU KARTE).

IZSTRĀDĀJA:

OLAINES NOVADS, OLAINE, JELGAVAS IELA 28, LV-2114

A/S ''Olaines ūdens un siltums''

REĢISTRĀCIJAS NR.: 50003182001,

ADRESE: OLAINES NOV, OLAINE, KŪDRAS IELA 27,

LV - 2114, TEL.: 67963102

DZĪVOJAMĀ MĀJA


